BABAK ARCHITEKT

týden	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
	4/2016		5/2016				6/2016				7/2016				
	18.4	25.4	2.5	9.5	16.5	23.5	30.5	6.6	13.6	20.6	27.6	4.7	11.7	18.7	25.7
Předání stavby, zařízení staveniště															
Vyklizení objektu, zabezpečení stavby															
Demontáž IS a zařizovacích předmětů															
Demolice															
Svislé zděné konstrukce															
SDK příčky															
SDK podhledy															
Keramické dlažby															
Keramické obklady															
Omítky															
Podlahy z PVC															
Vodorovné konstrukce															
Zámečnícké kce															
Kanalizace rozvody															
Vodovod rozvody															
Plynovod rozvody															
Zařizovací předměty kompletace															
Elektroinstalace silová rozvody															
Elektroinstaace slaboproudé rozvody															
Elektroinstalace kompletace															
Osvětlení															
Malby															
Vnitřní dveře															
Dokončení, vyčistění, předání															